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MICROSOFT PROJECT PARA PROJECT MANAGERS:                                                   

Cómo usar Microsoft Project en proyectos reales 

Este curso tiene un coste de 590€ por alumno. Opcionalmente se puede solicitar el libro Microsoft Project 

para Project Managers por un coste adicional de 32,66€. Este curso permite reportar 20 PDUs en el 

programa de Certificación Continua del PMI®, dentro de la categoría de Gestión Técnica de Proyectos. 

A continuación podrá leer la información de detalle de este curso en vivo por Internet: 

 Introducción 

 Objetivos 

 Programa 

 Calendario 

 Herramientas y material 

 Sesiones en vivo por Internet 

 Soporte y trabajos entre clases 

 

Introducción 

En la comunidad de Project Managers, Microsoft Project® se considera 

un estándar de facto. En las entrevistas de trabajo se pregunta sobre el 

dominio de esta herramienta. A muchas personas les parece tan básica 

para el día a día de los proyectos como Excel puede parecerle a un 

gestor financiero, un contable o un administrativo. Sin embargo, la 

experiencia real con esta herramienta les resulta frustrante a muchos 

Project Managers. Utilizar Project para dibujar cronogramas es sin duda 

mejor que usar otras herramientas, pero pocos se atreven a planificar 

los recursos, y muy pocos utilizan las vistas de seguimiento para 

explicar desviaciones temporales y de coste. Project no es una 

herramienta como Microsoft Word®, o Microsoft Excel®, que se aprenden a medida que se usan, de forma 

autodidacta. Muchos Project Managers se frustran con esta herramienta y acaban usándola sólo para 

pintar Gantts, o peor aún, usan otras herramientas ofimáticas para planificar y controlar cronogramas, con 

la consiguiente pérdida de productividad. Microsoft Project se asocia con el paquete Microsoft Office, pero 

no es una herramienta ofimática, sino mucho más. Al finalizar este curso dispondrá de los recursos 

necesarios para tener una sensación de dominio de la herramienta: ¡Será usted quien controle a Microsoft 

Project y no al revés! El curso va dirigido a cualquier persona que deba planificar o controlar proyectos. 

Para un mejor aprovechamiento del curso, el alumno debería tener instalada la versión Microsoft Project 

Professional 2013. Tiene como principal objetivo que el alumno que ya tiene nociones de Microsoft Project, 

aprenda a sacarle todo el partido. Para utilizar adecuadamente Microsoft Project, es preciso tener muy 

claros ciertos conceptos de gestión de proyectos. Este curso está alineado con la Guía del PMBOK® versión 

5, del PMI®. 

 

 

Volver al inicio 

  

https://pmpeople.org/our-resources
https://pmpeople.org/our-resources
http://www.pmi.org/certification/maintain.aspx


 

C
o

p
yrigh

t P
M

P
e

o
p

le
©

 2
0

1
5

 

 

Objetivos 

Los principales objetivos del curso son:  

 El primer objetivo es que el alumno que ya tiene nociones de 
MSP, aprenda a sacarle todo el partido. 

 Comprender el funcionamiento de MSP desde la óptica de un 
Director de Proyectos. Pulse aquí para realizar una 
autoevaluación. 

 Usar MSP con propiedad a la hora de planificar los tiempos. 

 Usar MSP con propiedad a la hora de planificar los costes. 

 Usar MSP con propiedad a la hora de gestionar recursos. 

 Usar MSP con propiedad a la hora de controlar el proyecto. 

 Usar MSP para ahorrar tiempo y proporcionar una comunicación efectiva y profesional. 

 Ser capaz de adaptar el uso de MSP a las necesidades particulares de la organización ejecutora. 

 

 

Volver al inicio 

Programa 

El programa del curso consta de 9 módulos, intercalando teoría con prácticas en clase y numerosos 

ejercicios a realizar por el alumno entre clases: 

 

  

https://www.onlinequizcreator.com/es/microsoft-project-para-project-managers/quiz-125045
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 Módulo 1. Consejos Iniciales y sobre Microsoft Project 

 Microsoft Project es una herramienta que ha mejorado mucho 
continuamente y sólo los expertos dominan todas sus funcionalidades. Sin 
embargo, hay unas funcionalidades básicas que pueden hacernos ganar 
mucho tiempo y claridad desde el principio.  

 

 

 

 

 Módulo 2. Fundamentos de Gestión de Tiempos con Microsoft Project  

 Se describen los procesos de gestión del tiempo de un proyecto según la Guía 
del PMBOK®, al tiempo que se revisa el uso de la herramienta Microsoft 
Project que corresponde a cada proceso. ¿Sabía usted que ya está siguiendo 
los fundamentos de PMBOK® e ISO 21500 simplemente por usar 
correctamente Microsoft Project. 

 

 

 

 Módulo 3. Planificar el Alcance y el Cronograma con Microsoft Project 

 A partir de un caso práctico real,  se siguen los pasos necesarios para elaborar 
el cronograma Gantt y el diagrama de la estructura de desglose de trabajos o 
WBS (Work Breakdown Structure).  

 

 

 

 Módulo 4. Planificar los Recursos y los Costes con Microsoft Project 

 Continuación del caso anterior con la asignación de recursos humanos y 
materiales, con el fin de planificar los costes y finalmente grabar la línea base 
del proyecto. 

 

 

 

 Módulo 5. Microsoft Project para Comunicar y Coordinar  

 Microsoft Project es quizá la herramienta más productiva a la hora de 
presentar y vender propuestas de servicios profesionales que implican 
ejecutar un proyecto. Veremos cómo se puede usar Microsoft Project para 
redactar, presentar y “vender” el cronograma, el alcance y los recursos 
propuestos.  
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 Módulo 6. Controlar Alcance Tiempos y Costes con Microsoft Project  

 En este módulo nos ponenos en situación de que ya hemos comenzado la 
ejecución del proyecto y estamos en la tercera semana. Hemos actualizado 
restricciones de los recursos: por ejemplo, los calendarios con sus 
vacaciones. Hemos ido registrando los esfuerzos y gastos incurridos. Ahora 
tenemos que preparar la reunión de seguimiento de este viernes. ¿Cómo 
puede ayudarnos Project? 

 

 

 

 Módulo 7. Gestión del Camino Crítico  

 El camino crítico (o la ruta crítica) de un proyecto se define como el camino 
más largo compuesto por actividades dependientes, cuya duración coincide 
con la duración del proyecto. En proyectos con muchos caminos posibles, es 
importante vigilar las actividades críticas en primer lugar porque un retraso 
en una de ellas retrasa igualmente la fecha de fin del proyecto. Veremos 
cómo Microsoft Project calcula automáticamente el camino crítico y nos 
permite controlarlo con el mínimo esfuerzo. 

 

 

 

 Módulo 8. Gestión del Valor Ganado con Microsoft Project  

 Microsoft Project es una buena herramienta para gestionar la gestión de 
costes usando el estándar ANSI 748 Earned Value Management (EVM). 

 

 

 

 Módulo 9. Gestión de múltiples proyectos con Microsoft Project 

 Project maneja el concepto de "pool de recursos" para gestionar 
centralizadamente las propiedades de un conjunto de recursos (tarifas, 
vacaciones, etc.) que pueden asignarse a varios proyectos a la vez. Otra 
buena utilidad de Project son los planes maestros, que permiten consolidar 
varios proyectos en uno obteniendo una vista global de distintos proyectos 
sin renunciar a seguir trabajando con cada uno de los proyectos 
separadamente. 

 

 

 

 

Volver al inicio 
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Calendario 

Los módulos se impartirán a lo largo de 8 sesiones en vivo por Internet de 2,5 horas cada una, siguiendo la 

siguiente distribución: 

 Módulo 1. Consejos Iniciales y sobre MSP: sesión 1. 

 Módulo 2. Fundamentos de Gestión de Tiempos con MSP: sesión 1. 

 Módulo 3. Planificar el Alcance y el Cronograma con MSP: sesión 2. 

 Módulo 4. Planificar los Recursos y los Costes con MSP: sesiones 3 y 4. 

 Módulo 5. MSP para Comunicar y Coordinar: sesión 5. 

 Módulo 6. Controlar Alcance Tiempos y Costes con MSP: sesiones 5 y 6. 

 Módulo 7. Gestión del Camino Crítico: sesión 7. 

 Módulo 8. Gestión del Valor Ganado con MSP: sesión 7. 

 Módulo 9. Gestión de múltiples proyectos con MSP: sesión 8. 

 

Típicamente las sesiones se espacian a lo largo de 4 semanas:  

 

Entre clases el alumno deberá realizar lecturas, preguntas tipo test y otros ejercicios en la plataforma de 

soporte. El soporte se extiende desde que el alumno realiza el pago hasta que finaliza la última sesión. 

 

 

Volver al inicio 
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Herramientas y material 

A lo largo del curso, el alumno podrá usar 4 herramientas para distintos fines: 

 

 La plataforma PMPeople es el sitio web que está utilizando en este momento. Aparte de seleccionar el 
curso que más le convenga, una vez comience el curso le servirá para revisar los horarios planificados 
para las sesiones y también para actualizar la evaluación continua del curso y del profesor. 

 Para mantener la comunicación de forma continua con el profesor, los alumnos podrán usar canales de 
Slack. Entre clases se proponen y corrigen tareas en Asana para que los alumnos lean la documentación 
de soporte y para que resuelvan hagan ejercicios por su cuenta. También se usará esta plataforma para 
dar soporte a los alumnos desde el momento de la planificación. Pulse aquí para realizar un test de 
ejemplo en español. 

 Durante las sesiones en vivo por Internet por Internet se utiliza la plataforma de webinar GoToMeeting, 
que permite compartir las pantallas de los asistentes, transmitir voz IP y llamadas por teléfono. Para los 
ausentes, estas reuniones se graban en formato MP4 de alta calidad. 

 Se utilizará un caso práctico documentado, con soporte de varios ficheros mpp que el alumno debe ir 
generando. Para su mayor comodidad, el alumno tendrá acceso a un directorio de Google Drive con 
todo el material.  

Volver al inicio 

Sesiones en vivo por Internet 

El formato de impartición es a través de reuniones 

virtuales por Internet, en sesiones de 2,5 horas cada una, 

1 ó 2 sesiones por semana, compartiendo pantalla, audio 

y vídeos con otros 4 ó 5 alumnos.  

La herramienta utilizada GoToMeeting permite compartir 

las pantallas de los asistentes, transmitir voz IP y llamadas 

por teléfono. Para los ausentes, estas reuniones se 

graban en formato MP4 de alta calidad. 

Para cumplir nuestros estándares de calidad, en cada sesión se le dará la oportunidad al alumno de rellenar 

una breve encuesta para proporcionar retroalimentación al instructor. Al finalizar el curso se le solicitará 

otra encuesta final. Toda la información de retroalimentación se hace llegar al instructor de manera 

anónima (sin mencionar el nombre del alumno).  

Volver al inicio 

  

http://www.pmpeople.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Slack_(software)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asana_(software)
https://www.onlinequizcreator.com/es/microsoft-project-para-project-managers/quiz-125045
http://www.gotomeeting.es/
http://www.gotomeeting.es/
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Soporte y trabajos entre clases 

Entre clases se proponen y corrigen tareas en Asana para que los alumnos estudien la documentación de 

soporte y para que realicen ejercicios por su cuenta. Entre otras actividades de soporte, el instructor 

resolverá las dudas, propondrá y corregirá ejercicios. La herramienta permitirá asignar y monitorizar 

ejercicios propuestos a cada uno de los alumnos entre clases. Para usar esta herramienta tan solo se 

necesita una cuenta de correo.  

 

 

Cada alumno podrá saber inmediatamente, mirando 

su teléfono si lo prefiere así, qué ejercicios tiene 

pendientes y cuándo debería entregarlos. No perderá 

tiempo enviando y recibiendo correos: todos los 

documentos necesarios estarán anexados en la 

correspondiente tarea, para realizarlos y también para 

repasarlos y comentarlos. Si el alumno quiere realizar 

comentarios sobre un ejercicio puede usar la sección 

correspondiente de la tarea. Otro beneficio de usar 

una herramienta colaborativa es que los alumnos 

podrán interactuar entre sí libremente y plantear 

preguntas abiertas. 

 

 

 

Volver al inicio 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asana_(software)

